

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022.szeptember 22-i ülésére
**A Gyulai Közülemi Nonprofit Kft. gördülő fejlesztési tervének módosítása
tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtási rendeleteként kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet az ellátásért felelős számára előírja 15 évre szóló felújítási és pótlási terv (gördülő fejlesztési terv) készítését és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal történő jóváhagyását.

A Gyulai Közülemi Nonprofit Kft. az ellátásért felelős meghatalmazása szerint elkészítette Mezőkovácsháza Város Önkormányzata – mint ellátásért felelős – által rendelkezésre bocsátott víziközmű vagyona vonatkozó 15 évre szóló – az előterjesztés mellékletét képező – gördülő fejlesztési terv módosítását. A módosítást az állami vagyonátadást megelőző egyeztetések teszik szükségessé, melyeket a Gyulai Közülem és az Alföldvíz szolgáltatók folytattak le egymással. A gördülő fejlesztési terv módosítását a Mezőkovácsházai vízmű kutak elektromos ellátásának korszerűsítése, felújítása indokolta.

A gördülő fejlesztési terv beruházási terve, illetve felújítási- és pótlási terve táblázatos és szöveges formátumban az előterjesztés *mellékleteiben* található.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg az előterjesztést és hozza meg döntését.

Határozati javaslat:

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletei szerint elfogadja a vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek **2023 – 2037. évre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervét**, melynek forrása vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek tekintetében a bérleti díj.


Egyben megbízza a Gyulai Közülemi Nonprofit Kft-t azzal, hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2022. szeptember 30-ig jóváhagyásra nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt az ellátásért felelőst képviselje. A megbízás a gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáig érvényes.



Határidő: Kft. tájékoztatására: azonnal

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester

Daróczi László, a Gyulai Közülemi Nonprofit Kft. ügyvezetője

Mezőkovácsháza, 2022. szeptember 2.


Csepreghy Elemér
polgármester

Az előterjesztést készítette:	Sóki Zoltán műszaki irodavezető 
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálata:	 Dr. Szilbereisz Edit jegyző Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető
Az előterjesztést tárgyalta:	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Melléklet:	Gördülő fejlesztési tervek és meghatalmazás - külön melléletek között
Előterjesztéshez meghívott:	-
Döntésről kivonattal értesül:	-
Meghívott önszerveződő csoportok:	-
Döntéshozatal:	Egyszerű többség

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra									
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		elátásért felelős / elátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *							
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.							
Víziközmű-rendszer kódja: **		11-30322-1-002-00-00							
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett elátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv****
						Kezdés	Befejezés	Rövid	
2.	Búvárszivattyúk beszerzése	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza Önkormányzata	6 000	bérelti díj	2028	2037		x

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	6 000	6 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gyulai Közülemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve

Beruházási terv

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvíz

Víziközmű-rendszer kódja: Mezők-Vége-SZV., 21-30322-1-002-00-14

I.ütem

Tervezett időtáv: rövid

2023. év

-

II.ütem

Tervezett időtáv: közép

2024-2027. év

1. 1 db Flygt 3102 szennyvíszivattyú beszerzése

A települési szennyvízelvezető hálózatátemelőjében a gyakori a szálas anyagok miatti dugulás, amelyek elkerülése érdekében szivattyúcserére van szükség. Ennek megfelelően a jelenlegi szennyvíszivattyúkat lehetőség szerint dugulásmentes járókerékkel ellátott szivattyúkra tervezzük cserélni.

Melléklet: Jelleggörbe

Beruházás várható költsége: 2,20 M Ft+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

2. 2 db Flygt 3127 szennyvíszivattyú beszerzése

A települési szennyvízelvezető hálózat központi átemelőjében a gyakori a szálas anyagok miatti dugulás, amelyek elkerülése érdekében szivattyúcserére van szükség. Ennek megfelelően a jelenlegi szennyvíszivattyúkat lehetőség szerint dugulásmentes járókerékkel ellátott szivattyúkra tervezzük cserélni.

Melléklet: Jelleggörbe

Beruházás várható költsége: 5,00 MFt+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

III. ütem
Tervezett időtáv: hosszú
2028-2037. év

3. 2 db Flygt 3102 szennyvíszivattyú beszerzése

A települési szennyvízelvezető hálózatátemelőjében a gyakori a szálal anyagok miatti dugulás, amelyek elkerülése érdekében szivattyúcsere van szükség. Ennek megfelelően a jelenlegi szennyvíszivattyúkat lehetőség szerint dugulásmentes járókerékkel ellátott szivattyúkra tervezzük cserélni.

Melléklet: Jelleggörbe

Beruházás várható költsége: 4,50 M Ft+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

4. Biofilter elhelyezése átemelőknél

Az átemelők környékén a szaghatások csökkentése érdekében biofilter beépítése javasolt.

Melléklet: -

Várható költség: 15,50 M Ft+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

5. Szennyvíztelep kombinált biológiai műtárgyába tartalék keverőszivattyúk beszerzése

A biológiai műtárgyak közötti szennyvizek keverése szükséges a megfelelő tisztítási hatások elérése érdekében. A keveredést biztosító ABS típusú keverőszivattyúk gyakori meghibásodása, a szivattyúk ki és visszahelyezésének nehézségei, valamint az elhúzódó javítási idő miatt, korszerű és üzembiztos keverők beszerzése szükséges.

Melléklet: Szennyvíztisztító telep helyszínrajz

Beruházás várható költsége: 6,50 MFt+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

6. A meglévő kezelt szennyvíziszap tároló terület lefedése

Minél magasabb legyen a víztelenített szennyvíziszap szárazanyagtartalma, kevesebb környezeti hatásnak legyen kitéve a víztelenített iszap

Melléklet: Szennyvíztisztító telep helyszínrajz

Beruházás várható költsége: 10,00 MFt+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	
Víziközmű-rendszer kódja: **	
ellátásért felelős / el látásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *	
Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.	
21-30322-1-002-00-14	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése ***	Megvalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv ****	
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1.	Flygt 3102 szennyvízszivattyú beszerzése	nem	Mezőkovácsháza-Végegyszáza Önkormányzata	2 200	bérleti díj	2024	2024		x	
2.	Flygt 3127 szennyvízszivattyú beszerzése	nem	Mezőkovácsháza-Végegyszáza Önkormányzata	5 000	bérleti díj	2025	2025		x	
3.	Flygt 3102 szennyvízszivattyú beszerzése	nem	Mezőkovácsháza-Végegyszáza Önkormányzata	4 500	bérleti díj	2028	2028			x
4.	Biofilter elhelyezése átemelőknél	nem	Mezőkovácsháza-Végegyszáza Önkormányzata	15 500	forráshiány	2029	2029			x
5.	Keverőszivattyúk beszerzése	nem	Mezőkovácsháza-Végegyszáza Önkormányzata	6 500	bérleti díj	2031	2031			x
6.	Szennyvíziszap tároló fedése	nem	Mezőkovácsháza-Végegyszáza Önkormányzata	10 000	forráshiány	2037	2037			x

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	7 200	7 200
III. ütem	36 500	11 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve

Felújítási és pótlási terv

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvíz

Víziközmű-rendszer kódja: Mezők-Vége-SZV, 21-30322-1-002-00-14

I.ütem

Tervezett időtáv: rövid

2023. év

-

II.ütem

Tervezett időtáv: közép

2024-2027. év

1. Szennyvíztisztító telep levegőztető rendszerének felújítása

A levegőztető medencébe bekerült szennyvízben a mélylevegőztetéssel bevitt oxigén hatására történik meg az ammónia nitrifikációja, illetve a szerves anyag jelentős részének lebontása. A levegőztető rendszer biztonságos és szakszerű üzemeltetése szükségszerű annak érdekében, hogy a kibocsájtott szennyvíz minden esetben megfeleljen a hatályos jogszabályokban foglalt kibocsájtási határértékeknek. Ennek érdekében a légbefújó kompresszorok, légvezetékek és a medencék alján lévő perforált vezetékek felújítását tervezzük elvégezni. A levegőztető rendszer megfelelő működése (vezérlése) érdekében szükséges az I. számú oxikus medencéhez tartozó oldott oxigénmérő szonda pótlása, valamint a II. számú oxikus medencében jelenleg üzemeltetett oxigénmérő szonda felújítása, a rendszerre való integrálása.

Melléklet: Szennyvíztisztító telep helyszínrajz

Felújítás várható költsége: 14,00MFt + ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

III. ütem

Tervezett időtáv: hosszú

2028-2037. év

2. Mechanikai szűrősor felújítása

A települések főátemelőiből a szennyvíz két vezetéken érkezik a szennyvíztisztító

telepre. A szennyvíz először egy mechanikai tisztításon megy keresztül, ahol a durva szennyeződések a szűrőzóna visszatartja, csökkentve ezzel a további technológiai sor terhelését, valamint biztosítja azok megfelelő működését. A szennyvíztisztító telepen két mechanikai szűrő található.

Ívszita szűrőberendezés:

A 9. sz. átemelőről a szennyvíz a gépi tisztítású finomrácsra érkezik. A mechanikai szűrősor elemeként üzemeltetett ívszita hatékony működése érdekében felújításra szorul, amely leginkább a szűrőlemezek cseréjét foglalja magába.

Melléklet: Szennyvíztisztító telep helyszínrajz

Felújítás várható költsége: 5,00MFt + ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

3. Vezetékcseré a gépi rács akna és a központi átemelő között

A két vasbeton műtárgy közötti, 30 fm vas vezeték csere az üzembiztonság fokozása érdekében.

Melléklet: Szennyvíztisztító telep helyszínrajz

Felújítás várható költsége: 1,50MFt + ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

4. Hálózatrekonstrukció

A Fáy utca 50 fm elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna gerincvezetékeinek, és bekötő vezetékeinek cseréjét az építési hiányosságok, anyagminőség, illetve az infiltráció, és exfiltráció kiküszöbölése érdekében szükséges elvégezni.

Melléklet: Helyszínrajz

Várható költsége: 2,50 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

5. 6., 9. jelű szennyvíz átemelők és szerelvényeinek, berendezéseinek ütemezett felújítása

Szennyvíz-szivattyúk felújítása, indokolt esetben cseréje, járókerekek cseréje:

A szennyvízelvezetés üzembiztonságának megtartása/növelése érdekében szükséges az átemelő szivattyúk felújítása, az ahhoz szükséges alkatrészek vásárlása (járókerekek, szimeringek, tömítő egységek, forgó/mozgó alkatrészek), indokolt esetben azok cseréje

Szennyvízátemelők elektromos szekrényeinek, irányítástechnikai, távfelügyeleti rendszereinek, berendezéseinek felújítás, korszerűsítése:

Folyamatos üzembiztonság érdekében ezek felújítás szükséges. Amennyiben felújításuk nem gazdaságos, akkor cseréjüket kell végrehajtani, a régi átemelők irányítástechnikájának összehangolása mellett az új rendszerrel.

Melléklet: Helyszínrajz

Várható költsége: 16,10 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

6. 7. jelű szennyvíz átemelő és szerelvényeinek, berendezéseinek ütemezett felújítása

Szennyvíz-szivattyúk felújítása, indokolt esetben cseréje, járókerekek cseréje:

A szennyvízelvezetés üzembiztonságának megtartása/növelése érdekében szükséges az átemelő szivattyúk felújítása, az ahhoz szükséges alkatrészek vásárlása (járókerekek, szimeringek, tömítő egységek, forgó/mozgó alkatrészek), indokolt esetben azok cseréje

Szennyvízátemelők elektromos szekrényeinek, irányítástechnikai, távfelügyeleti rendszereinek, berendezéseinek felújítás, korszerűsítése:

Folyamatos üzembiztonság érdekében ezek felújítás szükséges. Amennyiben felújításuk nem gazdaságos, akkor cseréjüket kell végrehajtani, a régi átemelők irányítástechnikájának összehangolása mellett az új rendszerrel.

Átemelő fedlapjának cseréje:

Az aknák fedlapjai a környezeti hatások miatt korrodálódhatnak, sérülnek, így azok folyamatos felújítása, felújítása, esetenként cseréje szükséges, az üzembiztonság, és a balesetek megelőzés érdekében.

Melléklet: Helyszínrajz

Várható költsége: 4,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

7. 0., 1., 2., 3., 4., 4/1., 5., 8. jelű szennyvíz átemelők és szerelvényeinek, berendezéseinek ütemezett felújítása

Szennyvízátemelők elektromos szekrényeinek, irányítástechnikai, távfelügyeleti rendszereinek, berendezéseinek felújítás, korszerűsítése:

Folyamatos üzembiztonság érdekében ezek felújítás szükséges. Amennyiben felújításuk nem gazdaságos, akkor cseréjüket kell végrehajtani, a régi átemelők irányítástechnikájának összehangolása mellett az új rendszerrel.

Melléklet: Helyszínrajz

Várható költsége: 10,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

8. R1., R2., R3., R4., R5. jelű szennyvíz átemelők és szerelvényeinek, berendezéseinek ütemezett felújítása

Szennyvízátemelők elektromos szekrényeinek, irányítástechnikai, távfelügyeleti rendszereinek, berendezéseinek felújítás, korszerűsítése:

Folyamatos üzembiztonság érdekében ezek felújítás szükséges. Amennyiben felújításuk nem gazdaságos, akkor cseréjüket kell végrehajtani, a régi átemelők irányítástechnikájának összehangolása mellett az új rendszerrel.

Melléklet: Helyszínrajz

Várható költsége: 10,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

9. V1., V2., V3. jelű szennyvíz átemelők és szerelvényeinek, berendezéseinek ütemezett felújítása

Szennyvízátemelő aknában vezető-szárainak csere:

A biztonságos karbantartói és egyéb munkák elvégzése érdekében a korrodálódott vezetősarak cseréje szükséges, rozsdamentes anyagúra

Szennyvízátemelők elektromos szekrényeinek, irányítástechnikai, távfelügyeleti rendszereinek, berendezéseinek felújítás, korszerűsítése:

Folyamatos üzembiztonság érdekében ezek felújítás szükséges. Amennyiben felújításuk nem gazdaságos, akkor cseréjüket kell végrehajtani, a régi átemelők irányítástechnikájának összehangolása mellett az új rendszerrel.

Melléklet: Helyszínrajz

Várható költsége: 5,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037. időszakra									
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.					
Víziközmű-rendszer kódja: **				21-30322-1.002-00-14					
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv ****
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép
1	Szennyvíztisztító telep levegőtisztító rendszerének rekonstrukciója	nem	Mezőkovácsháza-Végegyszáza Önkormányzata	14000	forráshiány	2024	2024		x
2	Ívszita rekonstrukció	nem	Mezőkovácsháza-Végegyszáza Önkormányzata	5000	bérleti díj	2025	2025		x
3	Telepi vezetéksere	nem	Mezőkovácsháza-Végegyszáza Önkormányzata	1500	bérleti díj	2027	2027		x
4	Hálózatrekonstrukció Fáy utca	nem	Mezőkovácsháza-Végegyszáza Önkormányzata	2500	bérleti díj	2028	2028		x
5	6., 9. jelű átemelő felújítása	nem	Mezőkovácsháza-Végegyszáza Önkormányzata	16100	forráshiány	2029	2029		x
6	7. jelű átemelő felújítása	nem	Mezőkovácsháza-Végegyszáza Önkormányzata	4000	bérleti díj	2031	2031		x
7	0., 1., 2., 3., 4., 4/1., 5., 8. jelű átemelő felújítása	nem	Mezőkovácsháza-Végegyszáza Önkormányzata	10000	bérleti díj	2033	2033		x
8	R1., R2., R3., R4., R5. jelű átemelő felújításán	nem	Mezőkovácsháza-Végegyszáza Önkormányzata	10000	bérleti díj	2035	2035		x
9	V1., V2., V3. jelű átemelő felújítása	nem	Mezőkovácsháza-Végegyszáza Önkormányzata	5 000	forráshiány	2037	2037		x

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	19 000	12 800
III. ütem	49 100	28 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra											
FELJÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA											
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:			ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *								
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:			Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.								
Víziközmű-rendszer kódja: **			11-30322-1-002-00-00								
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv ****		
						Kézdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú	
1	Központi telep (Dósa u.) termelőkutak villamos korszerűsítése, felújítása (I.ütem)	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza Önkormányzata	5 500	bérelti díj	2023	2023	x			
2	III.-as számú vízműtelep termelőkutak villamos korszerűsítése, felújítása (II.ütem)	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza Önkormányzata	4 700	bérelti díj	2023	2023	x			
3	Víztorony felújítása	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza Önkormányzata	55 000	forráshiány	2024	2024		x		
4	Ivóvízhálózat rekonstrukció	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza Önkormányzata	50 000	forráshiány	2028	2028				x
5	Közfolyók, tűzcsapok rekonstrukciója	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza Önkormányzata	8 000	forráshiány	2029	2029				x
6	Üzemi épület felújítása	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza Önkormányzata	13 400	bérelti díj	2031	2031				x
7	Ivóvízhálózat rekonstrukció	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza Önkormányzata	20 000	bérelti díj	2034	2034				x
8	Csomópont rekonstrukció	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza	8300	forráshiány	2035	2035				x

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	10 200	10 200
II. ütem	55 000	16 000
III. ütem	99 700	40 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

MEGHATALMAZÁS

Alulírott, *Csepreghy Elemér*,

Mezőkovácsháza Város Polgármestere,

mint **Mezőkovácsháza** település víziközmű-szolgáltatása ellátásáért
felelősének képviselője

ezúton **meghatalmazom** a

Gyulai Közülemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot,
mint víziközmű-szolgáltatót,

hogy a Mezők-Vége-IV (azonosító kód: 11-30322-1-002-00-00) és a Mezők-Vége-SZV (azonosító kód: 21-30322-1-002-00-14) víziközmű-rendszerek 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terveit a 2011. évi CCIX. törvény valamint az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet előírásai szerint elkészítse, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtsa és a teljes hatósági eljárás alatt az ellátásért felelőst képviselje.

*A meghatalmazás a gördülő fejlesztési tervjóváhagyásáig érvényes.
A meghatalmazást meghatalmazott elfogadja.*

Gyula, 2022. augusztus 26.

.....
Csepreghy Elemér
polgármester
meghatalmazó

.....
Daróczi László
ügyvezető igazgató
meghatalmazott

Gyulai Közülemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve

Felújítási és pótlási terv

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz

Víziközmű-rendszer kódja: Mezők-Vége-IV., 11-30322-1-002-00-00

I.ütem

Tervezett időtáv: rövid

2023.

1. Központi telep (Dózsa u.) villamos szekrények korszerűsítése, felújítása (I. ütem.)

A központi telep villamos kapcsolószekrényei elavultak, a mai szabványnak nem felelnek meg.

Feladat leírása: Az elkészített villamos tervek alapján kerül kivitelezésre.

Melléklet: Villamos tervek

Felújítás várható költsége: 5,50M Ft+Áfa.

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

2. III-as számú vízműtelep villamos szekrények korszerűsítése, felújítása(II. ütem.)

A III-as számú vízműtelep villamos kapcsolószekrényei elavultak, a mai szabványnak nem felelnek meg.

Feladat leírása: Az elkészített villamos tervek alapján kerül kivitelezésre.

Melléklet: Villamos tervek

Felújítás várható költsége: 4,7M Ft+Áfa.

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

II. ütem

Tervezett időtáv: közép

2024-2027.

1. 500 m³-es vasbeton víztorony felújítása

A település ivóvízhálózati nyomását az 500 m³-es vasbeton víztorony biztosítja. A víztorony külső felületkezelése, az acél háttámaszos létrájának festése, a víztér belső

rekonstrukciója és tetőszigetelése vált szükségessé, emellett a földszinti betonlépcső és járófelület felújítása is ajánlatos.

Melléklet: Víztorony helyszínrajz

Alaprajz

A-A; B-B metszetek

Felújítás várható költsége: 55,00MFt + ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

III.ütem

Tervezett időtáv: hosszú

2028-2037.

1. Ivóvízhálózat rekonstrukció:

Az ivóvíz elosztó hálózat kiépítése a '70-es évek elején kezdődött, nagyrészt AC csövekből. A gerincvezetékek rekonstrukciójával egy időben célszerű a rekonstrukcióval érintett bekötővezetékek, a szakaszoló tolózárak, tűzcsapok valamint a szivacsos mosatás érdekében mosatóidomokcseréje, kiépítése is. A rekonstrukció elvégzése több ütemben javasolt.

Mellékletek: -

Várható költség: 50,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

2. Közkifolyók, tűzcsapokjavítása, szükség esetén cseréje:

A közkifolyók és tűzcsapok folyamatos felújítása, javítása, indokolt esetben cseréje, illetve a szükséges anyagok, alkatrészek szerelvények beszerzése szükséges.

Mellékletek: -

Várható költség: 8,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

3. Központi telep (Dózsa u.) üzemi épület nyílászáróinak cseréje, külső hőszigetelés készítés.

A központi telep épületei elavultak, energetikai korszerűsítése szükséges.

Melléklet: Vízműtelep helyszínrajz

Felújítás várható költsége: 13,40MFt+Áfa.

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

4. Ivóvízhálózat rekonstrukció:

Az ivóvíz elosztó hálózat kiépítése a '70-es évek elején kezdődött, nagyrészt AC csövekből. A gerincvezetékek rekonstrukciójával egy időben célszerű a rekonstrukcióval érintett bekötővezetékek, a szakaszoló tolózárak, tűzcsapok valamint a szivacsos mosatás érdekében mosatóidomokcseréje, kiépítése is. A rekonstrukció elvégzése több ütemben javasolt.

Mellékletek: -

Várható költség: 20,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

5. Csomópont felújítások:

Üzemeltetési tapasztalatok alapján, az ivóvízhálózati csomópontokban beépített előregedett szerelvények nem üzembiztosak, átereszthetnek, korrodálódtak, a szakaszolást csőtörésnél, mosatásnál lehetetlenné teszik. Folyamatos cseréjük rendkívül fontos.

Mellékletek: -

Várható költség: 8,30 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve

Beruházási terv

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz

Víziközmű-rendszer kódja: Mezők-Vége-IV., 11-30322-1-002-00-00

I.ütem

Tervezett időtáv: rövid

2023. év

-

II. ütem

Tervezett időtáv: közép

2024-2027. év

-

III.ütem

Tervezett időtáv: hosszú

2028-2037. év

1. Búvárszivattyúk beszerzése.

Az ivóvízellátás biztonságának megtartása érdekében korszerű tartalék szivattyú beszerzése szükséges.

Melléklet: -

Várható költség: 6,00 M Ft+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj